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BASES PARA LICITACION POR INVITACION 
PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA 

 
No. IO-03890O002-N170-2014 

PRIMERA INVITACION 
 

CONCURSO RELATIVO AL ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y SUPERVISIÓN 
EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE 

MEJORAMIENTO DE TILAPIA DE LA UNIDAD NAYARIT CIBNOR+, SEGUNDA 
FASE 

 
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR, S.C.), de acuerdo 
con lo dispuesto por el Artículo 134 Constitucional, y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) en sus artículos 24, 27 fracción II y 
41 en vigor, a través de la Dirección de Administración ubicada en el Km. 1 de la 
carretera a San Juan de la Costa “El Comitán”, B.C.S., apartado postal No. 128, con 
teléfono (01 612) 12 3-84-84 y fax (01 612) 12 5-46-16, celebrará el presente concurso 
por invitación a cuando menos tres personas, relativo al Análisis de Propuestas y 
Supervisión Externa para la Obra Construcción de los Laboratorios de 
Mejoramiento de Tilapia de la Unidad Nayarit CIBNOR+, Segunda Fase, el Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., por conducto de la Dirección de 
Administración, autorizó la inversión para los trabajos en mención, según oficio de 
liberación de inversión No. DA/075/14 de fecha 21 de marzo de 2014, los interesados se 
sujetarán a lo establecido en la invitación respectiva y a lo señalado en estas bases de 
licitación.  
 
1.- Los interesados en participar en el presente concurso deberán cumplir con los 
formatos, modelos y contenidos de los anexos, en lo que procedan. En caso contrario 
será motivo de descalificación. 
 
2.- Al formular la cotización, el concursante tomará en cuenta lo siguiente: 
 
En relación al servicio de supervisión los trabajos consisten en: el análisis, evaluación 
de propuestas y elaboración del dictamen técnico de la primera, y en su caso segunda 
convocatoria del concurso relativo a la contratación de la obra en mención, hasta el 
momento de su adjudicación, y la supervisión de la ejecución de la obra, desde su inicio 
hasta la entrega total de la misma. 
 
Sobre la superficie de construcción deberá considerar un área de construcción cubierta 
de 1,387 m2 aproximadamente, más la obra exterior en un área de 6,085 m2, mismas 
que son complemento de la primera fase de construcción.  
 
Los materiales a utilizar en esta obra serán básicamente: piso de concreto, losa de 
concreto, muros de block, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, red de datos, aire 
acondicionado y obra exterior en general. 
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El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. podrá solicitar 
aleatoriamente a la Supervisión de obra, si así lo requiere, pruebas de laboratorio 
realizadas a materiales, concretos, compactaciones, etc., independientemente de las 
presentadas por la Contratista encargada de la ejecución de los trabajos, en menor 
cantidad y con un laboratorio diferente, con el fin de garantizar de otra fuente los datos 
requeridos y establecidos en el proyecto. Los gastos generados a estas pruebas serán a 
cargo de la Supervisión y deberán considerarse en la presentación de su propuesta. 
 
La ubicación de la obra es en Calle Sin Nombre, polígono 3 y 6 Sin Número, Ciudad del 
Conocimiento e Innovación, Ciudad Industrial, C.P. 63173, Tepic, Nayarit. 
 
El tiempo de ejecución de los trabajos será de la siguiente manera: 
 

No. Periodo Concepto 

1 

Revisión del proyecto: del 11 al 
21 de abril de 2014 (11 días 
naturales) 
 
Visita y 1ra Junta aclaratoria de 
la licitación: 22 de abril de 2014 
(01 día natural) 
 
2da Junta aclaratoria de la 
licitación (optativa): 24 de abril de 
2014 (01 día natural) 
 

Revisión del proyecto ejecutivo y juntas de 
aclaraciones. 

2 
Del 30 de abril al 08 de mayo de 
2014  
(09 días naturales) 

Análisis de propuestas del concurso de obra, 
hasta la notificación a las empresas contratistas 
del fallo definitivo. 

3 
Del 15 de mayo al 26 de 
septiembre de 2014 (135 días 
naturales) 

Supervisión de la ejecución de los trabajos. 

4 Del 27 de septiembre al 26 de 
octubre de 2014 (30 días naturales) Conclusión y finiquito de obra. 

 
El periodo en que el CIBNOR, S.C. requerirá de los servicios de Supervisión será de un 
total de 187 días naturales, contados a partir de la firma del contrato y concluyendo con 
la elaboración del finiquito correspondiente de la ejecución de los trabajos. 
 
Cabe hacer la aclaración que los periodos de prestación de servicios especificados 
pueden variar en función del desarrollo de la adjudicación del contrato respectivo o las 
fechas de inicio y conclusión de la ejecución de los trabajos, por lo que se podrán 
reprogramar las fechas de inicio y conclusión de dichos periodos, realizándose la 
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notificación por escrito al contratista, sin que tal circunstancia sea motivo para modificar 
las condiciones originales pactadas en el Contrato de Servicios. 
 
En caso en que por circunstancias ajenas al CIBNOR, S.C. fuese declarada desierta la 
primera convocatoria de la Licitación Pública Nacional para la adjudicación de la obra 
por cualquiera de las causales establecidas en el Art. 40 y Art. 42 fracción VII de la 
LOPSRM, el proceso se puede extender a una segunda convocatoria, hasta la 
asignación del contrato de obra, circunstancia que el concursante deberá considerar en 
la elaboración de su propuesta de supervisión. 
 
3.- El concursante deberá presentar documentación que acredite su experiencia en 
trabajos similares a los del concurso de referencia, su capacidad económica y 
financiera, mediante cartas expedidas por instituciones de banca y crédito o declaración 
anual del impuesto sobre la renta. 

Deberá acreditar ante el CIBNOR, S.C. tener experiencia en construcción e 
instalaciones de obras en inmuebles similares a las del objeto de esta Licitación, así 
como su capacidad técnica, financiera y existencia legal. 

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Para facilitar el proceso de contratación, el CIBNOR, S.C. efectuará revisiones 
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y 
verificará que se encuentren inscritos en el registro de contratistas de la convocante, 
mismo que será permanente, así como de la documentación distinta a la propuesta 
técnica y económica.  

Los documentos que se indican en el presente apartado podrán entregarse previo al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, posteriormente al acto de junta de 
aclaraciones en la Subdirección de Servicios Generales del CIBNOR (Edificio “L”), S.C., 
sita en Km. 1 Carretera a San Juan de la Costa, “El Comitán”, La Paz, Baja California 
Sur. o bien por separado fuera del sobre de la propuesta en el mismo acto, siendo los 
que se indican a continuación: 

 
I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente procedimiento 
y del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, 
aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras 
no señale otro distinto; 
 

II. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 
penúltimo párrafo de la Ley y que por su conducto tampoco participarán 
personas inhabilitadas con el propósito de evadir los efectos de dicha 
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inhabilitación considerando lo establecido en la fracción XXIII del artículo 31 de 
la Ley; 
 

III. Curriculum Vitae del licitante y ficha curricular del responsable directo. 
 

IV. Escrito libre bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana  
 

V. Copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía y del 
acta de nacimiento, tratándose de personas físicas y; 
 

VI. Para personas morales escrito bajo protesta de decir verdad en el que se 
manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para elaborar 
y firmar la convocatoria y comprometer a su representada, mismo que deberá  
contener los datos siguientes: 
 
a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, 

denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las 
escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, 
sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; 
asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y 

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los 
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público que los protocolizó. 

 
VII. Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí 

mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del CIBNOR, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás participantes y 
 

VIII. Relación de contratos de obra celebrados con los sectores público y/o 
privado similares a la materia de este concurso, indicando, en su caso, monto 
ejercido, por ejercer y avance físico y cualquier otro documento que acredite la 
experiencia y capacidad técnica requerida para los trabajos materia de este 
concurso 

 
IX. Copia de la cédula profesional del responsable directo de los trabajos. 
 

X. Deberá demostrar experiencia en el manejo de la BEOP, mediante documentos 
y/o cursos de actualización. 
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XI. Escrito simple bajo protesta de decir verdad en el que se exprese su interés por 
participar en la Invitación a cuando menos 3 personas, por sí o en 
representación de un tercero, manifestando en todo caso los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representante, en los mismos términos de la 
fracción VII del punto 3 de la presente convocatoria. 

 

XII. Copia del Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cédula de 
identificación fiscal. 

 

XIII. Copia de la solicitud de “Opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales”, emitida por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
XIV. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que tomará las 

medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea 
contratado por este en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, 
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la 
autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica 
migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido 
contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. 
Además deberá indicar que tanto él como sus correspondientes subcontratistas 
o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en 
un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento 
de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones 
migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad 
extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la 
expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernación 
así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
General de Población. 

 

No se aceptarán propuestas de licitantes que no cumplan con la presentación y 
acreditación de los documentos señalados en este punto. 

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con 
los requisitos legales, económicos y de experiencia necesarios, sin perjuicio de su 
análisis detallado. 

El CIBNOR, podrá efectuar visitas a las oficinas e instalaciones de los licitantes, así 
como corroborar los datos proporcionados en la currícula, a efecto de complementar la 
evaluación de las capacidades legales, técnicas y financieras de los participantes. 

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, 
original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal 
y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 
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4.- El participante deberá inspeccionar el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos 
objeto del presente concurso por invitación a cuando menos 3 personas. La visita será 
guiada por el M.C. Rafael Palomeque Morales, Subdirector de Servicios Generales del 
CIBNOR S.C., el día 31 de marzo de 2014 a las 13:00 horas, siendo el punto de 
reunión Calle Sin Nombre, polígono 3 y 6 Sin Número, Ciudad del Conocimiento e 
Innovación, Ciudad Industrial, C.P. 63173, Tepic, Nayarit.  
 
Al finalizar la visita de obra a las 13:30 hrs. se llevará a cabo la junta de aclaraciones, 
en la sala de juntas del Museo Interactivo de Ciencias e Innovación de Nayarit, en la 
ciudad de Tepic, Nayarit. 
 
5.- El acto de presentación y apertura de proposiciones será el día 03 de abril de 2014, 
a las 11:00 horas en la sala de usos múltiples No. 1, edificio “S”, del CIBNOR, S.C., 
sito en Km. 1 de la carretera a San Juan de la Costa, predio El Comitán, B.C.S., se hará 
mediante la entrega de un sobre cerrado en forma inviolable, el cual contendrá los 
aspectos técnicos y económicos, y será presentado por el representante de la empresa, 
debidamente acreditado y con identificación vigente (pasaporte, licencia para conducir, 
cédula profesional, credencial de elector, o carta poder simple en papel membretado de 
la empresa con fotografía, firmada por el representante legal), en los sobres se anotará 
el nombre y domicilio de la empresa, y número de concurso correspondiente, la 
documentación que contendrá cada sobre se presentará firmada en señal de aceptación 
de lo ahí descrito. 
 
6.- La proposición deberá de presentarse en moneda nacional y en idioma español. 
 
7.- En toda la documentación que presente la empresa participante deberá señalar en la 
parte superior número y fecha del concurso. 
 
8.- Las propuestas deberán integrarse en el siguiente orden: 
 

I.- Aspecto Técnico 
 
1. Constancia de acreditación de haber presentado los documentos solicitados en 

el oficio de invitación, para su inscripción al presente concurso o bien haber 
cumplido cuantitativamente con la documentación distinta a la técnica-
económica señalada en el numeral 3 de las presentes Bases en caso de 
entregarla en el acto de presentación y apertura de propuestas. 

 
2. Manifestación escrita de conocer en su totalidad el contenido de las bases del 

concurso. 
 
3. Constancia de visita al lugar de la obra, firmada por los representantes 

autorizados por el CIBNOR, S.C. y/o manifestación escrita de conocer el sitio de 
realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. 

 
4. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su 

conformidad de ajustarse a sus términos. 
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5. Minutas de juntas de aclaraciones y boletines que se generen durante el proceso 

de la licitación. 
 
6. Escrito en el que manifieste que conoce y se sujetará a los términos de 

referencia que para tal efecto entrega el CIBNOR, S.C. 
 

7. Manifestación escrita de que no se subcontratarán los trabajos o partes de los 
mismos. 

 
Cada uno de los documentos deberá identificarse con el número del orden que le 
corresponda conforme a este listado y firmado en todas sus hojas por el representante 
de la empresa. 
 

II.- Aspecto Económico 
 

Deberá contener los siguientes documentos: 
 
1. La carta compromiso de la proposición será utilizando el texto del formato. 
 
2. Presupuesto desglosado por conceptos de trabajo hasta su importe total de la 

proposición. 
 
3. Programa de utilización del personal técnico, anotando especialidad, categoría y 

número requerido, así como las horas-hombre necesarias para su realización 
por semana o mes y los totales y sus respectivos importes. 

 
4. Programas de ejecución de los trabajos desglosado  por fases o etapas, 

conceptos y actividades, señalando fechas de iniciación y terminación, con sus 
respectivos importes. 

 
Cada uno de los documentos deberá identificarse con el número del orden que le 
corresponda, conforme a este listado y firmado en todas sus hojas por el representante 
de la empresa. 
 
Por lo menos un licitante si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes 
rubricarán los documentos I.6, II.1, II.2, II.3 y II.4 de la propuesta. 
 
Estos documentos no deberán presentar raspaduras ni enmendaduras. 
 
9.- Durante los procesos de revisión de las propuestas, se verificará que no se haya 
omitido algún requisito establecido en las presentes bases. El análisis detallado del 
contenido de las propuestas lo realizará el CIBNOR, S.C. en estricto apego a lo 
señalado en los artículos 37 y 38 tercer párrafo de la LOPSRM, y su Reglamento. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases así como en las  proposiciones 
presentadas podrán ser negociadas. 
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10.- Los precios propuestos, serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la 
realización de los trabajos. 
 
11.- El fallo del presente concurso será el día 08 de abril de 2014, a las 12:00 horas, 
se comunicará vía correo electrónico o por escrito a los licitantes el acta de fallo 
correspondiente. 
 
A partir de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, el concursante 
ganador, debe observar lo siguiente: 
 

Particulares con los que las entidades públicas no deben contratar 
 
32-D.- La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como 
la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que: 
 

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 
II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no 
se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas 
permitidas por este Código. 
III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, 
provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no 
cantidad pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta 
fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 31-A de este Código. 

 
Particulares en Convenio 

 
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares 
que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, 
siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que 
este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en 
parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que 
obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se 
pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos 
contenidos en este artículo. 
 

Solicitud de Autorización para el Pago en Parcialidades o Diferido 
 
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes 
citadas retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco 
federal para el pago de los adeudos correspondientes. 
 

Entidades Federativas 
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Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas 
contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales. 
 

Derecho al Otorgamiento de Subsidios o Estímulos 
 
Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos 
previstos en los ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los 
supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose 
de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 
 
Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios 
o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en 
los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que 
tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 
Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y 
que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, no se 
consideran comprendidos en dichos supuestos cuando celebren convenio con 
las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a 
plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que 
tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III y 
IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su 
situación fiscal, a partir del día siguiente a aquel en que la autoridad les notifique 
la irregularidad detectada. 
 
Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, 
deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
CFF 32-D, RM 2014 I.2.1.16. Dirección electrónica del SAT: www.sat.gob.mx  
 
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación 

y entidades federativas 
 
I.2.1.16. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y 
último párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada 
y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades 
federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a 
fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, deberán 
exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los 
que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por 
el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para 
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estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de 
confidencialidad con el SAT. 
 
En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y 
los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del 
cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la 
regla II.2.1.13. 
 
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar 
convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se 
obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra 
pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda 
al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se 
haya celebrado el convenio de pago. 
 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales 
emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que 
esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los 
datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes 
señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente 
para la celebración del convenio respectivo. 
 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de 
inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén 
obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas 
manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a 
la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión 
ante la ALSC más cercana a su domicilio. 
 
CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2014 II.2.1.13. 
 
Opción para obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

en dependencias gubernamentales 
 
I.2.1.17. Para efecto del artículo 32-D del CFF, con el objeto de ampliar los 
canales de obtención de la 0pinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, el 
SAT convendrá con dependencias gubernamentales, el que éstas puedan 
consultar dicha opinión por cuenta del contribuyente, en los módulos que las 
dependencias habiliten para tal fin. 
 
Los empleados de las dependencias encargados de consultar la opinión del 
cumplimiento, lo efectuarán escaneando el código de barras bidimensional 
contenido en la cédula de identificación fiscal que para tales efectos 
proporcionen los contribuyentes. 
 
Las dependencias que presten dicho servicio, serán publicadas en la página de 
Internet del SAT y deberán implementar las medidas necesarias para 
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salvaguardar la confidencialidad de la información a la que tendrán acceso sus 
empleados. 
 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales 

 
II.2.1.13. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener 
alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para 
el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente 
procedimiento: 
 

I. Ingresarán a la página de Internet del SAT, en el apartado "Trámites y 
Servicios" en la opción “Mi portal”, con su contraseña. 
 
II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el 
contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta. 

 
a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales revisará que el contribuyente solicitante: 
 

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al 
RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, que la clave del RFC este 
activa. 
 
2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU, 
correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. 
 
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios 
anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del 
ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos 
definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que se solicita la 
opinión y el anterior, incluyendo las declaraciones informativas a que se 
refieren las reglas II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., II.6.2.17., 
II.6.2.18., II.6.2.19., II.6.2.21. y II.6.2.22. 
 
3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, 
distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, 
IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de 
importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales 
firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de 
presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o 
expedición de constancias y comprobantes fiscales. 
 



 
 
 
  
 

Invitación a cuando menos 3 personas No. IO-03890O002-N170-2014 

 
Página 12 de 45 

Subdirección	
  Servicios	
  Grales.	
  

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para 
pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra 
créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados 
conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 
I.2.16.1. 
 
5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan 
incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-
A, fracción IV del CFF. 

 
b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la 
fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se 
ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y 
no le haya sido revocada. 
 
2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el 
artículo 65 del CFF. 
 
3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito 
fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés 
fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. 

 
Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje 
inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presentación de 
declaraciones con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar 
un caso de aclaración a través de su portal y una vez que tenga la respuesta de 
que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la opinión 
sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos 
fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de 
acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través de su portal; la ALSC que le 
corresponda, resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal del contribuyente. 
 
La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que se hace referencia el 
primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una 
vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión. 
 
Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en 
los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye 
resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de 
créditos o impuestos declarados o pagados. 
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Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar 
mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción "Mi 
portal", la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la 
autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la 
solicitud de servicio. 

 
12.- Se rechazarán las proposiciones que no cumplan con los requisitos señalados en la 
invitación y las bases del concurso. 
 
El CIBNOR, S. C., declarará desierto el concurso, si todas las proposiciones fueren 
desechadas, de conformidad con el Art. 78 del Reglamento de la LOPSRM o cuando se 
establezca alguno de los supuestos del Art. 43 del Reglamento de la LOPSRM, e 
incluso podrá declararlo cancelado por razones de interés general. 
 
13.- Previa evaluación, la adjudicación se hará a la proposición solvente que reuniendo 
las condiciones necesarias garantice plenamente el cumplimiento del contrato. 
 
El criterio para la adjudicación del contrato y evaluación de las proposiciones no será 
utilizando mecanismos de puntos o porcentajes. 
 
Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad 
de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 
 
Asimismo a partir de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, el 
concursante ganador presentará escrito libre en papel membreteado, en el que además 
de señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, 
actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo 
electrónico de este último, precise el monto total del contrato y tipo de moneda en que 
esté suscrito y, que a la fecha de presentación del citado escrito, manifieste bajo 
protesta de decir verdad lo siguiente: 
 

a) Que actualmente no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
El concursante ganador, deberá firmar el contrato dentro de los 2 (dos) días naturales 
siguientes a la notificación del fallo. El día, hora y lugar de la firma del contrato será el 
día 10 de abril de 2014, a las 14:00 horas en la oficina de la Subdirección de Servicios 
Generales, ubicada en Edificio “L”, sito en Km. 1 de la carretera a San Juan de la Costa, 
predio El Comitán, B.C.S. 
 
Asimismo el licitante deberá considerar que para efecto de los trabajos de supervisión, 
el CIBNOR, S.C. no entregará anticipo para el inicio de los trabajos. 
 
14.- Para garantizar el correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
pactadas en el contrato de servicios, el participante que resulte ganador dentro de los 2 
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(dos) días naturales posteriores a la fecha en que sea notificado el fallo a su favor, 
deberá constituir una fianza por un importe equivalente al diez por ciento (incluyendo 
I.V.A.) del monto total del mismo y por el periodo indicado en dicho contrato, según lo 
establecido en el Art. 48 fracción II de la LOPSRM. 
 
Asimismo, una vez concluido el contrato de servicios a entera satisfacción del CIBNOR, 
S.C., el contratista queda obligado a responder por los defectos que resultaren, de los 
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que incurra, por lo que previamente a 
la entrega-recepción de los trabajos, deberá constituir una fianza por un importe 
equivalente al diez por ciento (incluyendo I.V.A.) del monto total ejecutado del contrato 
con una vigencia de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de entrega-recepción de 
los servicios, en los términos del Art. 66 primer y segundo párrafos de la LOPSRM. 
 
En cualquier caso las pólizas de fianza de cumplimiento y de vicios ocultos 
respectivamente deberán contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la 
Institución afianzadora que la otorgue:  
 

a) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este  
contrato. 

b) En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los 
trabajos o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en 
concordancia con dicha prórroga,  espera o circunstancias no previstas. 

c) La fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato, aún 
cuando parte de ellos se subcontraten previa autorización por escrito de “EL 
CIBNOR”. 

d) Para la cancelación de la fianza, será requisito indispensable contar con el acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones o bien, el finiquito y en 
caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente 
emitida por el CIBNOR. 

e) La institución afianzadora acepta expresamente los preceptos estipulados en los 
Artículos 93, 93 bis, 94, 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
en vigor. 

f) La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o juicios 
legales que se interpongan por cualquiera de las partes, hasta que se dicte la 
resolución definitiva por autoridad competente. 

g) La Institución Afianzadora deberá designar y mantener domicilio en esta Ciudad 
de La Paz Baja California Sur, durante todo el tiempo que surtan los efectos de 
la fianza. 

h) La Institución Afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales 
de la Ciudad de La Paz Baja California Sur, renunciando a cualquier fuero, 
jurisdicción o competencia que por razón de domicilio le pudiera corresponder. 

i) La Afianzadora no gozará de los respectivos beneficios de orden, excusión y 
división. 

j) La fianza deberá subsistir aun cuando “EL CIBNOR”.” no requiera judicial o 
extrajudicialmente al “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de su obligación. 
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15.-Durante la ejecución de la obra, si la Supervisión solicita una prórroga por tiempo, 
adicional al pactado en el contrato original, para su evaluación el CIBNOR, s.c., tomará 
en cuenta lo siguiente: 
 

A) Si la causa de la ampliación del periodo es imputable a la Supervisión, 
corresponde a ésta cubrir los costos correspondientes generados por dicha 
prórroga. 

 
B) Si la causa de ampliación del contrato en tiempo es originada por el 

CIBNOR, S.C., entonces el Centro absorberá los gastos. 
 
C) Si la causa es imputable al Contratista encargado de la ejecución de los 

trabajos, corresponderá a éste cubrir los costos correspondientes generados 
por dicha prórroga. 

 
En cualquier caso el CIBNOR, por conducto de la Residencia de Obra revisará que los 
periodos propuestos por la Supervisión sean razonables, a fin de emitir el dictamen 
correspondiente que funde y motive la resolución a que haya lugar. 
 
Esta cláusula será incluida dentro del contrato de obra y de servicios relacionados con 
las mismas, del contratista y supervisor ganadores. 
 
16.-El prestador de servicios ganador, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 
115 y 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 
 
17.- El inicio del contrato es a partir de la firma del mismo, que será el día 10 de Abril 
de 2014, al día siguiente se le entregará el proyecto para que realice la revisión 
detallada del mismo, contando con 11 días naturales para hacer las observaciones y/o 
correcciones que considere pertinentes previo a la visita de obra, en cumplimiento a lo 
establecido en la fracción primera del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
 
18.- Sanciones que se aplicarán al Licitante ganador por no firmar el contrato. El 
Licitante que no firme el contrato por causas imputables a él, será sancionado en los 
términos del artículo 78 de la Ley. 
 
19.- Inconformidades y controversias. Los licitantes podrán presentar por escrito su 
inconformidad de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley, 
directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de 
Compranet o ante el Órgano Interno de Control, representante de la SFP, en días 
hábiles, con horario de 9:00 a 15:00 horas cuyas oficinas se ubican en Carretera a San 
Juan de la Costa Km. 1 predio el Comitán, B.C.S., (oficina móvil frente al edificio de 
Posgrado, edificio “U”) dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes al fallo de la 
licitación o en su caso al día siguiente a aquel que haya emitido el acto relativo a 
cualquier etapa o fase del mismo, incluyendo actos posteriores al fallo que implique la 
imposición de condiciones diferentes a las de la convocatoria. 
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Lo anterior sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante el propio 
Órgano de Control Interno las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el 
procedimiento de adjudicación de la obra objeto del contrato a celebrarse, a fin de que 
las mismas se corrijan de resultar procedentes, lo que podrán realizar directamente en 
la Coordinación de Quejas, en el domicilio y horario antes indicado. 
 
Las controversias que se susciten entre el CIBNOR, S.C. y el Contratista con motivo del 
contrato que se celebre serán resueltas por los tribunales federales competentes en la 
materia, con asiento en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, por tanto el contratista 
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o 
futuro o por cualquier otra causa. 
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Empresa:  
Representante:  
  
  
Firma:  
  
Concurso No.:  

 
 

Escrito de Proposición 
 
 
DR. SERGIO HERNANDEZ VAZQUEZ   
DIRECTOR GENERAL 
CIBNOR, S. C. 
P r e s e n t e.-  
 
El suscrito: 
 
En representacion de la empresa (o prestador de servicios como persona física) 
__________________ de conformidad con el concurso por invitación 
No._________________________ convocado por el Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, S.C., en oficio No._____________ de fecha_______________, 
para participar en la presentación de servicios referentes a: 
_____________________________. 
 
 
P r o p o n e : 
 
Con un importe de $ _____________ sin I.V.A. 
Con letra: (Son :_________________________________________________). 
 
De acuerdo con los requisitos, especificaciones y plazo que para este objeto le dio a 
conocer la dependencia. 
 
D e c l a r a : 
 
1º. Que firmará el contrato correspondiente. 
 
2º Que presentará a esta dependencia, previo a la firma del contrato la fianza legal, de 
acuerdo con las estipulaciones del mismo. 
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Empresa:  
Representante:  
  
  
Firma:  
  
Concurso No.:  
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
 
 
__________________________________ 

 
 

__________________________________ 
Nombre o razón social del postor Nombre del representante 

 
 
 

______________________________________ 
Nombre del postor o representante 

 
 
 
 
 
Dirección y No. de teléfono del postor 
En la ciudad de: 
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TEXTO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA. 
 
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), en ejercicio de la autorización que le otorgó el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se 
constituye fiadora por la suma de: (Anotar el importe correspondiente al 10% sobre el 
importe a garantizar con IVA) ------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------  
Ante: el CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C., para 
garantizar por parte de (nombre del contratista), con Registro Federal de Contribuyente 
(anotarlo) y con domicilio en (anotarlo), el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada 
una de las estipulaciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con 
la Obra Pública a (anotar tipo de contrato), número (anotarlo) asignado por el  
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C, a través de 
(anotar área contratante) con fecha (anotarla), relativo a (anotar objeto, unidad y 
ubicación) por un importe de (anotar la cantidad) y plazo de ejecución (anotar fecha de 
inicio y término)------------------------  
(Nombre de la Afianzadora), pagará al Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, S.C., la cantidad de (anotar el importe total de la fianza), en caso de que su 
Fiada incumpliere total o parcialmente las obligaciones contraídas en el mencionado 
Contrato.-------------------------------------------  
Esta fianza permanecerá vigente durante el año siguiente a la fecha pactada para la 
terminación de la totalidad de la obra y durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución 
definitiva por autoridad competente; para cancelar la fianza será requisito 
indispensable contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo del contratista, 
la liquidación correspondiente emitida por el Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste, S.C.; en la inteligencia de que éste podrá hacer efectiva la totalidad de la 
garantía cuando incumpla con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el 
contrato.-----------------------------------------------------------------------------  
Si es prorrogado el plazo establecido para la terminación del servicio relacionado con la 
obra a que se refiere el citado Contrato, o exista espera, la vigencia de esta Fianza 
quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga, espera o 
circunstancias no previstas.-------------  
En caso de hacerse exigible esta Garantía (Nombre de la Afianzadora), acepta 
expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las Fianzas, aún para el 
caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo 
del importe requerido con cargo a esta póliza. -------------------------  
La Institución Afianzadora deberá designar y mantener domicilio en esta Ciudad de La 
Paz Baja California Sur, durante todo el tiempo que surtan los efectos de la fianza.----------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Institución Afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la 
Ciudad de La Paz Baja California Sur, renunciando a cualquier fuero, jurisdicción o 
competencia que por razón de domicilio le pudiera corresponder.----- 
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La Afianzadora no gozará de los respectivos beneficios de orden, excusión y división.------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La fianza deberá subsistir aun cuando “EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.” no requiera judicial o extrajudicialmente al “EL 
CONTRATISTA” por el cumplimiento de su obligación.-- 
 

Lugar y fecha de expedición. 
 
 
TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN 

POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA. 

 
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), en ejercicio de la autorización que le otorgó el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos de los Artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se 
constituye Fiadora por la suma de: Anotar el importe total correspondiente al 10% 
sobre el monto total ejercido, (incluye IVA) en el Contrato de Servicios 
Relacionados con la Obra Pública número (señalarlo) y Convenios Adicionales y/o 
Modificatorios al mismo.--------  
ANTE: EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C, para 
garantizar por parte de (nombre de la contratista), con Registro Federal de 
Contribuyente (anotarlo) y con domicilio en (anotarlo), el pago de una indemnización por 
los defectos y vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos amparados en el 
Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a (anotar tipo de contrato) 
número (anotarlo), y Convenios Adicionales y/o Modificatorios al mismo, asignados por el 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C., a través de 
(anotar el área contratante), con fecha (anotarla), relativo a (anotar objeto, unidad y 
ubicación), por un importe de (anotar la cantidad).---------------------------------------------------
-------  
(Nombre de la Afianzadora), pagará al CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 
DEL NOROESTE, S.C., la cantidad de (anotar el importe total de la fianza) en caso de 
que después de concluidos los servicios resultaren defectos o vicios ocultos en los 
mismos. --  
Esta fianza permanecerá vigente durante el año siguiente a la fecha en que tenga 
verificativo el acta de recepción física de los trabajos ejecutados con motivo de los 
servicios relacionados con la obra pública y durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución 
definitiva por autoridad competente; para cancelar la fianza será requisito presentar 
a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurrido 
el plazo de doce meses a partir de la conclusión de los trabajos y siempre que 
durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista. Si 
es prorrogado el plazo establecido para la terminación del servicio a que se refiere 
el contrato, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedará automáticamente 
prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera. --- En caso de hacerse 
exigible esta Garantía (Nombre de la Afianzadora), acepta expresamente someterse 
a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas para la efectividad de las Fianzas, aún para el caso de que procediera el 
cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe requerido con 
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cargo a esta póliza.---------------------------  
La Institución Afianzadora deberá designar y mantener domicilio en esta Ciudad de La 
Paz Baja California Sur, durante todo el tiempo que surtan los efectos de la fianza.----------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Institución Afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la 
Ciudad de La Paz Baja California Sur, renunciando a cualquier fuero, jurisdicción o 
competencia que por razón de domicilio le pudiera corresponder.----- 
La Afianzadora no gozará de los respectivos beneficios de orden, excusión y división.------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La fianza deberá subsistir aun cuando “EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
BIOLOGICAS DEL NOROESTE” no requiera judicial o extrajudicialmente al “EL 
CONTRATISTA” por el cumplimiento de su obligación.-- 
 
 

Lugar y fecha de expedición. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 
DEL NOROESTE, S.C., EN LO SUCESIVO EL "CIBNOR",  REPRESENTADO  POR  EL 
DR. SERGIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y 
POR LA OTRA PARTE EL [NOMBRE DEL CONTRATISTA],  AL QUE SE DENOMINARA 
“EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I .- El “CIBNOR” declara: 
 

A) Que es una sociedad civil con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
constituida como entidad paraestatal asimilada al régimen de las empresas de 
participación estatal mayoritaria, de acuerdo con el artículo 46, fracción II último 
párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyos estatutos 
sociales se encuentran protocolizados en el acta notarial número 33396, volumen 
853, de fecha 07 de octubre del año 2013, pasada ante la fe del Notario Público 
Número 9 de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta misma ciudad, con el número 174, 
volumen XIII, de Sociedades Civiles y Asociaciones Civiles, Sección Comercio, de 
fecha 07 de noviembre del año 2013. 

 
B) Que tiene el carácter de Centro Público de Investigación, de conformidad con el 

Acuerdo de los CC. Secretario de Educación Pública y Director General del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la opinión favorable de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales, publicado  
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de agosto del año 2000 y en 
términos del artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología en vigor, encontrándose 
agrupado con las entidades paraestatales que conforman el Sistema de Centros 
Públicos CONACyT. 

 
C) Que el Dr. Sergio Hernández Vázquez, en su carácter de Director General de "EL 

CIBNOR", cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato 
de conformidad con el artículo 37 de los estatutos sociales protocolizados en el 
acta notarial indicada en el apartado A) anterior, acreditando su designación 
mediante el nombramiento que se hace constar en el oficio número 
A000/056/2012, de fecha 16 de marzo del año 2012, suscrito por el Director 
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y con el acta notarial 
número 31,939 de fecha 14 de septiembre del año 2012, pasada ante la fe del 
Notario Público número nueve con residencia en la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur, documento que quedó inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número 273, del volumen XII, de 
la sección del Comercio, manifestando que no le han sido revocadas dichas 
facultades. 
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D) Que la asignación del presente contrato al “CONTRATISTA” se realizó mediante 
el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, a través del 
concurso número [número de concurso], que concluyó con la emisión del fallo 
definitivo en fecha [fecha de emisión de fallo], con fundamento en el artículo 
[fundamento para la adjudicación] y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
E) Que los recursos destinados al cumplimiento del presente contrato, se autorizo 

mediante oficio número [número de oficio], de fecha [fecha del oficio], emitido 
por [instancia que emite el oficio de autorización].  

 
F) Que tiene establecido su domicilio en calle Instituto Politécnico Nacional número 

195, colonia Playa Palo de Santa Rita Sur, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., mismo 
que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 

 
II.- El "CONTRATISTA" declara que: 
 
En caso de ser persona moral: 
 

A) Ser una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con las 
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita 
mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la 
escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de 
[Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó 
debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio 
mercantil o partida y fecha]. 

 
B) Que su representante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ninguno de 

los socios o asociados desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que “EL 
CONTRATISTA” tampoco se encuentra en alguno de los supuestos a que se 
refieren los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

 
 
En caso de ser persona física: 
 

A) Ser una persona física de nacionalidad [indicar nacionalidad], lo que acredita 
mediante [acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial 
vigente: cartilla, pasaporte, credencial para votar, cédula profesional] y que cuenta 
con la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato. 
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B) Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para ello, 
asimismo, manifiesta que tampoco se encuentra en alguno de los supuestos a que 
se refieren los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 
C) Que tiene establecido su domicilio en calle [Calle], [Número] Ciudad de [Ciudad], 

Estado de [Estado], mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato; que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
bajo la clave [R.F.C.] y que cuenta con cedula profesional número [Número de 
cédula profesional], expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
D) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, las reglas generales para la contratación y 
ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas 
para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 
E) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y 

económicas para obligarse a la prestación de los servicios objeto de este contrato, 
y que cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente prestación de los 
mismos, asimismo, que cuenta con todos los elementos electrónicos para el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de bitácora electrónica. 

 
F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se llevarán a cabo los servicios 

objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en 
su prestación, y que son concordantes con las especificaciones técnicas que le 
proporcionó “EL CIBNOR”,  y todos los documentos que forman parte de las 
mismas. 

 
G) Al momento de la celebración del presente contrato se encuentra al corriente en el 

pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

 
En virtud de las declaraciones que anteceden, ambas partes de común acuerdo 
otorgan y se someten a las siguientes: 
 

C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El “CONTRATISTA" se obliga a prestar al 
“CIBNOR” los servicios relacionados con obra pública consistentes en “Revisión de proyecto 
ejecutivo, revisión técnica de las propuestas presentadas dentro del proceso licitatorio y  
Supervisión de la Obra [nombre de la obra]”, que se ejecutará en las instalaciones del 
“CIBNOR”, ubicadas en kilómetro uno carretera a San Juan de la Costa, predio El Comitán, en 
el Municipio de La Paz, Baja California Sur”, servicio que será ejecutado por el 
“CONTRATISTA" de conformidad con los términos del presente contrato. 
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Ambas partes acuerdan que los servicios materia del presente contrato, 
independientemente de las especificaciones a que ya se han hecho referencia, deberán 
prestarse en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y de manera específica los artículos 115,116, 122, 123, 124 y 125,  el Reglamento de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por que el “CONTRATISTA” 
acepta que los servicios materia del presente incluirán de manera enunciativa y no 
limitativa los siguientes aspectos: 
 
1. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que 

le proporcione la residencia con relación al presente contrato, con el objeto de 
enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de 
los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo 
recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión 
según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión; 

 
2. Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar 

trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar 
adecuadamente los trabajos; 

 
3. Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar 

con el contratista el trazo de su trayectoria; 
 
4. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el 

cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos: 
 

a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, 
las especificaciones y los planos autorizados con firmas autógrafas de los 
responsables de cada especialidad; 

 
b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, 

según corresponda; 
 

c) Modificaciones autorizadas a los planos; 
 

d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra; 
 

e) Permisos, licencias y autorizaciones; 
 

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, 
cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; 

 
g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y 

 
h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo; 
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5. Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma 
apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia; 

 
6. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre 

las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como 
sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y 
para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la 
celebración de convenios; 

 
7. Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los 

trabajos , en los términos del artículo 123 y en su caso 124 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de manera específica 
deberá anotar: 

 
a) El avance físico y financiero de la obra; 

 
b) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos de manera mensual; 

 
c) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente 

que deban implementarse, y 
 

d) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o 
con la residencia, así como el seguimiento a los mismos; 

 
e) Demás aspectos relevantes; 

 
8. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el 

estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y 
en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos; 

 
9. Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y 

limpieza de los trabajos; 
 
10. Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para efectos de que la 
residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas 
oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones 
incluyan los documentos de soporte respectivo; 

 
11. Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de 

ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la 
supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo 
contenido en la proposición del licitante a quien se le adjudique el contrato de obra, las 
cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo; 
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12. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de 
estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas 
convencionales y los descuentos; 

 
13. Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la 

maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos 
contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, 
presentados por la superintendencia para la aprobación del residente; 

 
14. Verificar que los planos se mantengan actualizados y debidamente firmados, por 

conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea; 
 
15. Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e 

incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o 
entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, 
instrumentos y accesorios de instalación permanente; 

 
16. Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la 

maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato 
que se celebre para la ejecución de la obra, vigilando que la superintendencia 
presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados; 

 
17. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido en el 

contrato de obra respectivo, y deberá, previamente que EL CIBNOR reciba 
formalmente la obra concluida, los manuales, garantías, planos finales debidamente 
firmados, llaves y demás información inherente a la obra; 

 
18. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos; y 
 
19. Integración de los informes que serán presentados con la periodicidad que se 

establezca, los cuales serán el respaldo de las estimaciones correspondientes y 
deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

 
a) Las variaciones del avance físico y financiero de la obra; 

 
b) Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipo; 
 

c) Las minutas de trabajo; 
 

d) Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; 
 

e) Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecución de los 
trabajos; 
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f) Los comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo, en 
relación a los programas convenidos, así como la consecuencia o efecto de 
dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones 
tomadas al respecto, y 

 
g) La memoria fotográfica. 

 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente asciende a la cantidad de 
$[importe total con número] (importe con letra PESOS 00/100 M.N.), suma que no 
incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
 
TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Ambas partes convienen que los trabajos objeto de este 
contrato, se paguen de la siguiente manera: 
 
[Número de exhibiciones, con importe con número y letra, conceptualizando cada una]. 
 
Cada pago se realizará efectuando las retenciones que en su caso procedan de conformidad 
con las disposiciones fiscales aplicables, previa presentación de los recibos que para tal efecto 
“EL CONTRATISTA” expida a nombre del “CIBNOR”, los que deberán contener todos los 
requisitos de carácter fiscal que exige la normatividad aplicable en estos casos. 
 
Para el supuesto que el periodo de ejecución del servicio de supervisión de trabajos se 
prolongue por mayor tiempo de los plazos en días naturales establecidos en la cláusula 
siguiente, “EL CONTRATISTA” podrá solicitar al “CIBNOR” el pago de los servicios de 
supervisión que preste de manera adicional, siempre y cuando el diferimiento de la conclusión 
del plazo para la elaboración del proyecto sea autorizado por el “CIBNOR”.  
 
Cada pago a que se refiere la cláusula anterior deberán pagarse por parte de “EL CIBNOR” 
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (VEINTE) días naturales, contados a 
partir de que la residencia de obra haya autorizado la procedencia del mismo en los términos 
del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la 
oficina de caja ubicada en el edificio “L” del inmueble ubicado en  el kilómetro uno de la 
carretera a San Juan de la Costa, Predio El Comitán, Municipio de La Paz, Baja California Sur. 
 
En los casos de suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa del presente 
contrato, las partes se sujetarán a lo previsto en los artículos 60, 62, 63 y 64 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda. 
 
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El “CONTRATISTA” se obliga a prestar los servicios 
materia del presente contrato en un plazo de ejecución de [total de días con número]  [días con 
letra] días naturales, distribuidos en los periodos que a continuación se precisan: 
 

a) Análisis de proyecto ejecutivo del día [día] del mes de [mes] al día [día] del mes 
de [mes] del año [año] (total de días con número días naturales); 

b) Análisis de las propuestas del día [día] del mes de [mes] al día [día] del mes de 
[mes] del año [año] (total de días con número días naturales);  
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c) Supervisión de la obra pública (revisión de avances, revisión de generadores y 
estimaciones con periodicidad mensual): del día [día] del mes de [mes] al día 
[día] del mes de [mes] del año [año] (total de días con número días naturales); 

d) Conclusión finiquito de la obra: del día [día] al día [día] del mes de [mes] del año 
[año] (total de días con número días naturales). 

 
Las partes están de acuerdo en que los periodos de prestación de servicios especificados en 
esta cláusula, pueden variar en función del desarrollo del concurso de licitación respectivo o de 
las fechas de inicio y conclusión de la ejecución material de los trabajos, por lo que el 
“CIBNOR” podrá reprogramar las fechas de inicio y conclusión de dichos periodos, notificando 
tal hecho oportunamente a “EL CONTRATISTA”.  
 
Las partes convienen también que en caso de ser necesaria la prestación de los servicios de 
“EL CONTRATISTA” por un tiempo mayor al establecido en el periodo fijado en el inciso d) de 
esta cláusula, éste tendrá derecho a que le sean retribuidos en los términos y condiciones 
establecidos en el penúltimo párrafo de la cláusula tercera del presente instrumento. En 
cualquier caso, las modificaciones al plazo de ejecución y/o monto del presente contrato 
quedarán formalizadas mediante convenios modificatorios o adicionales, según corresponda, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
QUINTA.- ANTICIPOS.- El "CIBNOR" otorgará anticipo por el equivalente al [porcentaje con 
número]% ([porcentaje con letra] POR CIENTO) del monto total del presente contrato dentro 
de los tres días contados a partir de que “EL CONTRATISTA” exhiba garantía constituida de 
conformidad con el punto “I” de la cláusula séptima del presente contrato. 
 
En el entendido de que “EL CIBNOR” entregará el anticipo antes de  la fecha pactada para el 
inicio de cada uno de los trabajos, previa entrega de la garantía correspondiente por “EL 
CONTRATISTA”, y de conformidad con lo previsto en el artículo 48 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato o cancelados 
los trabajos el saldo por amortizar se reintegrará a “EL CIBNOR” en un plazo no mayor de diez 
días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la 
determinación de rescindir el contrato o cancelar los trabajos. 
 
Las partes convienen que si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el 
plazo señalado cubrirá gastos financieros de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respecto  del saldo pendiente de amortizar.  
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Las partes convienen que los anticipos se amortizarán en cada estimación en  un porcentaje  
igual al del anticipo recibido, así mismo si por alguna causa “EL CONTRATISTA” no hubieren 
amortizado la totalidad del anticipo  en la última estimación,  de ésta se le descontará el saldo 
pendiente, y si  hubiere algún remanente quedará obligado a devolver el importe faltante por 
amortizar, más los intereses generados en el tiempo que se tarde en devolverlos. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades  no amortizadas y se computarán por días naturales, desde la 
fecha en que  debieron amortizarse  hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “EL CIBNOR”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL  
CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente 
 
SEXTA.- BITÁCORA DE OBRA.- Es obligatorio para las partes llevar la bitácora de los 
servicios, la cual forma parte integrante del presente contrato y se mantendrá actualizada 
día a día con las  anotaciones de todos los sucesos significativos durante la ejecución de 
los trabajos, en orden cronológico y de manera clara y concisa.  
 
La bitácora de los servicios deberá abrirse desde la primera reunión formal, debiéndose 
registrar en ella las firmas del personal que tendrá acceso, y se llevará en los términos de 
los artículos 122, 123, 124, 125 y 126, y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El contratista queda obligado a contribuir en los términos del artículo 115 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en coordinación 
con la residencia de obra y de la responsable de la ejecución del servicio relacionado con 
obra consistente en “Supervisión de la Obra [nombre de la obra]”. 
 
QUINTA.- GARANTÍAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 91 y 98 de su 
Reglamento, “EL CONTRATISTA” exhibe las pólizas de fianzas expedidas a favor del 
"CIBNOR" que se describen a continuación: 
 
A).-  Fianza por el monto total del anticipo pactado en este contrato, constituida por “EL 
CONTRATISTA”, la cual debe tener una vigencia hasta la total amortización del mismo 
anticipo recibido por “EL CONTRATISTA”, la póliza respectiva deberá entregarse a “EL 
CIBNOR”, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo mediante el 
cual se le adjudique el contrato. La fianza garantizará la correcta inversión del anticipo 
otorgado. 
 
B).- Fianza de garantía de cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total del contrato, la que se mantendrá vigente hasta que “EL 
CONTRATISTA” haya terminado y entregado a satisfacción de “EL CIBNOR” la obra 
objeto de este contrato  y le  presente la fianza de vicios ocultos. 
 



 
 
 
 

MODELO DE CONTRATO 

 

 
Página 31 de 45 

Subdirección	
  Servicios	
  Grales.	
  

C).- “EL CONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la recepción formal de los 
mismos, substituyendo la fianza vigente por otra garantía otorgada en los términos el 
Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para 
responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos 
o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, que tendrá 
una vigencia de un año después de que “EL CIBNOR” reciba la obra. Esta garantía tendrá 
una vigencia por un periodo de doce meses, y deberá entregarse previo al acto formal de 
“entrega – recepción” de la obra, en cualquiera de las formas siguientes: 
 

� Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada 
para tal efecto, por un importe en pesos mexicanos equivalente al 10% (quince por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos;  

� Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del 
monto total ejercido de los trabajos, o  

� Aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del monto total ejercido de los trabajos, en fideicomiso especialmente 
constituido para ello. 

  
La póliza en que sea expedida la fianza a que se refiere el inciso B) y en su caso el inciso 
C), deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la 
otorgue:  
  

a) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este 
contrato. 

b) En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los 
trabajos o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en 
concordancia con dicha prórroga,  espera o circunstancias no previstas. 

c) La fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato, aun 
cuando parte de ellos se subcontraten previa autorización por escrito de “EL 
CIBNOR”. 

d) Para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo 
del contratista la liquidación correspondiente.  
En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 
66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los 
trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito 
de la dependencia o entidad en la que señale su conformidad para cancelar la 
fianza. 

e) La institución afianzadora acepta expresamente los preceptos estipulados en los 
Artículos 93, 93 bis, 94, 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en 
vigor. 
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f) La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos o 
juicios legales que se interpongan por cualesquiera de las partes, hasta que se 
dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 

g) La Institución Afianzadora deberá designar y mantener domicilio en esta Ciudad de 
La Paz Baja California Sur, durante todo el tiempo que surtan los efectos de la 
fianza. 

h) La Institución Afianzadora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales de 
la Ciudad de La Paz Baja California Sur, renunciando a cualquier fuero, jurisdicción 
o competencia que por razón de domicilio le pudiera corresponder. 

i) La Afianzadora no gozará de los respectivos beneficios de orden, excusión y 
división. 

j) La fianza deberá subsistir aun cuando “EL CIBNOR” no requiera judicial o 
extrajudicialmente al “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de su obligación. 

  
Con la finalidad de que “EL CIBNOR”, tenga información sobre los avances que se 
realicen sobre los trabajos  encargados a “EL CONTRATISTA”, ambas partes convienen 
en que éste último deberá entregar a “EL CIBNOR” siempre que este lo solicite, un 
informe escrito sobre los avances realizados. 
 
OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción parcial de los trabajos, se  
realizará conforme lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto 
establecen los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, reservándose el "CIBNOR" el derecho 
de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 
 
Para el caso de la recepción total de los trabajos, se llevará a cabo dentro de los 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del CONTRATISTA de la conclusión de los 
contratos, el CIBNOR iniciará el proceso de recepción de los trabajos, verificando 
físicamente los mismos y elaborando cédulas de verificación. Concluida la verificación de 
los trabajos, dentro de los 15 días siguientes se firmará el acta de entrega recepción 
corresponidente. 
 
NOVENA.- RELACIONES LABORALES.- El “CONTRATISTA”, como empresario y patrón del 
personal que en su caso ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, será el 
único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene, por 
lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su 
contra o en contra del “CIBNOR", en relación con los servicios derivados de este contrato. 
 
DECIMA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- El “CONTRATISTA” se obliga 
a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos en los servicios prestados y 
de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al 
“CIBNOR" o a terceros. 
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De la misma manera, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas, físicas o 
morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato, así como los derechos de 
cobro sobre los servicios que ampara el mismo, sin la previa aprobación expresa y por escrito 
del “CIBNOR", en los términos que la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
DECIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- Con la finalidad de que “EL 
CIBNOR”, tenga información sobre los avances que se realicen sobre los servicios  
encargado a “EL CONTRATISTA”, ambas partes convienen en que éste último deberá 
entregar a “EL CIBNOR” siempre que este lo solicite, un informe escrito sobre los 
avances realizados.  

 
DECIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN.- EL CIBNOR podrá rescindir administrativamente el 
presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, en los siguientes casos: 
 
1).-  Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los servicios objeto del 

presente contrato a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento; 

 
2).-  Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la prestación de los servicios o se 

niega a corregir alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa 
por EL CIBNOR 

 
3).-  Si el CONTRATISTA no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en el 

presente contrato; 
 
4).-  Si el CONTRATISTA no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de 

materiales, trabajadores o equipo y, que a juicio de EL CIBNOR, el atraso pueda 
dificultar la terminación satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado. No 
implicará retraso en el programa de ejecución de los servicios y, por tanto, no se 
considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, 
cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, 
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo, de 
licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar EL CIBNOR así como 
cuando EL CIBNOR  hubiere ordenado la suspensión de los servicios; 

 
5).-  Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley 

de Concursos Mercantiles; 
 
6).-  Si el CONTRATISTA subcontrata partes de los servicios objeto de este contrato, sin 

contar con la autorización por escrito de EL CIBNOR 
 
7).-  Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin 

contar con la autorización por escrito de EL CIBNOR 
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8).-  Si el CONTRATISTA no da a EL CIBNOR  y a las dependencias que tengan facultad 
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y 
supervisión de los servicios; 

 
9).-  En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las 

obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, reglamentos y 
demás aplicables; 

 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo con base en lo que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Las partes acuerdan que en caso de rescisión del contrato por causas  imputables a “EL 
CONTRATISTA” se generará una pena convencional a cargo de éste  y a favor de EL 
CIBNOR  por el monto equivalente al 20% del monto contractual, que se hará exigible  al 
día siguiente de notificarse la rescisión a EL CONTRATISTA. 
 
DECIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- EL CIBNOR  
podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante notificación 
escrita que al efecto haga al CONTRATISTA conforme a los términos de los artículos 60 y 
62 de la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 150, 151, 152 
y 153  de su reglamento. 

 
Asimismo, el “CIBNOR” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando 
concurran razones de interés general, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los servicios contratados, siempre que de continuarse con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas se ocasionen daños o perjuicios al “CIBNOR”, aplicándose lo dispuesto 
por el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- En caso de retraso en la prestación de 
los servicios materia del presente contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, 
éste se hará acreedor a una pena convencional que será calculada con base al cinco por 
ciento sobre la suma fijada como monto correspondiente a los trabajos no entregados, por 
cada día de retraso. 

 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas 
anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "EL 
CIBNOR" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
 
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se 
impongan a “EL CONTRATISTA” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le 
hayan sido retenidas, aplicando, además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, 
conforme a lo estipulado en el presente contrato. 
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DECIMA QUINTA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.- Ambas partes convienen 
que en el supuesto de que el "CIBNOR" otorgue a "EL CONTRATISTA" cualquier cantidad 
que rebase los montos establecidos, éste ultimo deberá reintegrar dicho importe, ajustándose al 
procedimiento indicado por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
DECIMA SEXTA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVO.- En el supuesto de suscitarse diferencias en cuanto a criterios y 
conceptos que requieran ser precisados desde el punto de vista técnico, ambas partes 
están de acuerdo en efectuar el análisis correspondiente a efecto de resolver 
conjuntamente dichas controversias que de ninguna manera impliquen una audiencia de 
conciliación de carácter externa, de conformidad con la fracción XIV del artículo 46 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 102 de su 
Reglamento. 
 
Asimismo, en caso de diferencias en aspectos administrativos, ambas partes están de acuerdo 
en procurar resolver conjuntamente dichas controversias, y asentarán los acuerdos en minutas 
levantadas para tal efecto. 
 
DECIMA SÉPTIMA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos 
físicamente los trabajos, “EL CIBNOR” a través de su residente, ambas partes deberán 
elaborar en un plazo no mayor a 60 (SESENTA) días naturales, el finiquito de contrato, en 
el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las 
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en 
términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y del 168 al 172 de su reglamento. El documento donde conste el finiquito de la 
obra, formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipulado 
en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
DECIMA OCTAVA.- RETENCIONES ADICIONALES.- El “CONTRATISTA”, manifiesta 
expresamente que es su voluntad que  de los pagos derivados de este contrato que se le 
cubran, EL CIBNOR, deduzca el 0.5% (cero punto cinco por ciento), del importe por cada 
pago, para cumplir con el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; Por concepto de 
derechos de inspección, vigilancia y control de los trabajos por la Secretaría de la Función 
Pública (SEFUPU). 
 
DECIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de La 
Paz, Baja California Sur. Por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera 
corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa. 
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El presente contrato se firma en las oficinas del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, S.C., ubicadas en el Km. uno, carretera a San Juan de la Costa, predio El 
Comitán, en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, a los [día de firma] días del mes 
de [mes de firma] del año dos mil catorce. 
 

POR "EL CIBNOR" POR “EL CONTRATISTA” 

DR. SERGIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL  

C. [NOMBRE DEL CONTRATISTA] 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
TESTIGOS 

M. en C. MARÍA ELENA CASTRO NÚÑEZ 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

M. en C. RAFAEL PALOMEQUE 
MORALES        SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS GENERALES 
 
  
La presente hoja de firmas corresponde al contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempos determinado con número [número de 
contrato], que celebran el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., y 
el [nombre del contratista], de fecha [día] de [mes] del año 2014, que consta en 
[número de hojas con número] (número de fojas con letra) fojas útiles por el 
anverso, incluyendo esta. Conste. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 

SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA 
 
 
 
 

SUPERVISIÓN DE OBRA 
PARA LA CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE 

MEJORAMIENTO DE TILAPIA DE LA UNIDAD NAYARIT CIBNOR+, 
SEGUNDA FASE 

 
 
 
 

UBICADOS 
CALLE SIN NOMBRE, POLÍGONO 3 Y 6 SIN NÚMERO, CIUDAD DEL 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 63173, 

TEPIC, NAYARIT. 
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I. Descripción de los Servicios. 
 
I.1 Generales. 
 

Servicios relacionados con obra pública consistentes en: Servicio de Supervisión 
Externa de obra para la “Construcción de los Laboratorios de Mejoramiento de 
Tilapia de la Unidad Nayarit CIBNOR+, Segunda Fase” ubicados en Calle Sin 
Nombre, polígono 3 y 6 Sin Número, Ciudad del Conocimiento e Innovación, Ciudad 
Industrial, C.P. 63173, Tepic, Nayarit. 

 
I.2 Particulares. 
 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato de 
obra pública y de las disposiciones legales y reglamentarias que le resulten 
aplicables. 
 
Proporcionar al CIBNOR, S.C. los servicios profesionales requeridos para 
apoyar el cumplimiento de los trabajos concernientes al Proyecto, con la 
finalidad de alcanzar en tiempo y forma los resultados previstos, y evitar todo 
tipo de perjuicios y contratiempos durante la realización del proyecto ejecutivo y 
la coordinación de ejecución de las obras. 

 
I.2.1.1 Para la construcción de la obra, bajo las siguientes premisas que se incluyen de 

manera enunciativa, mas no limitativa para la obra: 
 

a. Revisar detalladamente la información que le proporcione la “Residencia de 
Obra”, en relación a los contratos de obra, de las diversas partes y 
características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que 
le permita iniciar los servicios de Supervisión, según lo programado y 
ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión. 

 
b. Vigilar la correcta ejecución de la obra y transmitir a el “Contratista de 

Obra”, en forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la 
“Residencia de Obra”, verificando el cumplimiento de las especificaciones, 
normas, términos y alcances del proyecto ejecutivo. 
 

c. Integrar y mantener al corriente el archivo del “Expediente Administrativo 
de Obra”. 
 

d. Registrar en la bitácora Electronica de Obra Publica, los avances y 
aspectos relevantes que detecte durante la ejecución de los trabajos. 
	
  

e. Llevar a cabo las juntas de trabajo con el “Contratista de Obra” y/o la 
“Residencia de Obra”, para analizar el estado del avance de los trabajos de 
construcción, así como los posibles problemas que se presenten en el 
desarrollo de éstos y sus alternativas de solución, levantando las minutas y 
consignando en ellas los acuerdos tomados. 
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f. Analizar con la “Residencia de Obra” los problemas técnicos que se 

susciten, y presentar alternativas de solución al Proyecto Ejecutivo y 
procedimientos constructivos. 
 

g. Vigilar que el “Contratista de Obra”, cumpla con las condiciones de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos, de manera permanente. 
 

h. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados por el “Contratista de 
Obra” para efectos de que la “Residencia de Obra” las apruebe. 
 

i. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por 
conducto de las personas que tengan asignada dicha actividad y vigilar que 
al terminar los trabajos, se entreguen a la residencia los planos “as built”. 
 

j. Coadyuvar con la “Residencia de Obra” para vigilar que los materiales, la 
mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características 
pactadas en el contrato de obra correspondiente; estableciendo e 
implantando los mecanismos de registro y control técnico, administrativo y 
de información, para supervisar la correcta ejecución de los trabajos. 
 

k. Verificar la correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 
 

l. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos. 
 

II. Obligaciones del “CONTRATISTA DE SUPERVISIÓN”. 
 
A continuación, se describen las obligaciones que el “Contratista de Supervisión” debe 
observar, para la Supervisión de la construcción de la obra en referencia. 
 
No deberá limitarse al alcance contenido en los siguientes apartados para la prestación 
del servicio que se solicita. 
 

II.1 De carácter General. 
 

II.1.1 El “Contratista de Supervisión”, es responsable solidario conjuntamente 
con el “Contratista de Obra”, de garantizar la correcta ejecución de los 
trabajos, con base a la documentación e información técnica contenida en 
el Contrato de obra, y en las disposiciones legales y reglamentarias.  

II.1.2 El “Contratista de Supervisión” debe identificar los riesgos potenciales y 
aplicar medidas preventivas en los aspectos técnicos, legales y 
administrativos, durante la ejecución de los trabajos de construcción. 

II.1.3 Es responsabilidad del “Contratista de Supervisión” mantener en el sitio 
de ejecución de los trabajos, la plantilla técnica, los recursos materiales y 
equipo, requeridos para la correcta ejecución de los servicios. 
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II.1.4 Verificar que existan los permisos y licencias que se deben tramitar para 
la ejecución de los trabajos. 

 
II.2 Al inicio de la prestación de los servicios. 

 
II.2.1 Establecerá oficinas en las instalaciones donde se ejecutarán los 

servicios, considerando el suministro y traslado de los recursos humanos, 
materiales y equipos requeridos. 

II.2.2 La plantilla técnica responsable de la prestación de los servicios, que 
deberá contar con la experiencia requerida para la correcta prestación de 
los servicios. 

II.2.3 Debe establecer los mecanismos para la recopilación y resguardo de los 
documentos e información que se requieren para integrar el Expediente 
Administrativo de Obra. 

II.2.4 Deberá establecer los ejes y bancos de nivel requeridos. 

 

II.3 En la Aplicación del Proyecto Ejecutivo. 
 

II.3.1 Supervisar, conjuntamente con la “Residencia de Obra”, los trabajos de 
construcción, equipamiento y pruebas, con estricto apego a los Proyectos 
Ejecutivos desarrollados. 

II.3.2 Evaluar conjuntamente con la “Residencia de Obra”, las dudas o 
aclaraciones que pudiera plantear el “Contratista de Obra” con respecto al 
Proyecto Ejecutivo, y en caso de requerirse realizar ajustes a los mismos, 
deberán proponer las soluciones a la “Residencia de Obra”, dando el 
seguimiento necesario para obtener de éstas, su autorización para su 
posterior ejecución en obra. 

II.3.3 En caso de requerirse, realizar ajustes o modificaciones al Proyecto 
Ejecutivo, durante la ejecución de los trabajos de construcción y 
equipamiento, previa verificación si estos son procedentes, así como 
integrar de su justificación y soporte documental, informando a la 
“Residencia de Obra”, e indicando el impacto económico que dichas 
modificaciones representen. 

II.3.4 Deben conservar en sus oficinas de campo, la bandera de planos del 
Proyecto Ejecutivo actualizada. 

II.3.5 Debe verificar y exigir que el “Contratista de Obra” efectúe los 
levantamientos y plasme en los planos “As Built” correspondientes, 
cualquier modificación que pudiera realizarse al Proyecto Ejecutivo. 

 

II.4 En la Construcción. 
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II.4.1 El “Contratista de Supervisión” debe monitorear semanalmente, que la 
planeación propuesta por el “Contratista de Obra” cumpla con el programa 
general de ejecución de los trabajos y en caso de presentarse 
desviaciones, deberá informar oportunamente a la “Residencia de Obra”, 
las causas que las propiciaron. 

II.4.2 Participar en la apertura, registros, seguimiento y control de las dos 
bitácoras electrónicas de Obra Pública, tanto la de servicios, como la de 
construcción, hasta la terminación y cierre administrativo de las mismas, 
apegado en lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

II.4.3 El “Contratista de Supervisión” debe, exigir, documentar, controlar y dar 
seguimiento de las pruebas de control de calidad de los materiales, 
equipos y procesos que lo requieran, durante la ejecución de los trabajos 
de construcción. 

II.4.4 El “Contratista de Supervisión” debe, verificar que el banco de tiro para 
recibir escombro o material producto de las excavaciones, esté 
debidamente autorizado por la autoridad municipal correspondiente, así 
como registrar en bitácora su ubicación y distancia. 

II.4.5 Verificar que los procedimientos constructivos utilizados garanticen la 
correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones 
generales y particulares de construcción, bajo el criterio de cumplimiento 
en tiempo, costo, calidad y seguridad de los trabajos. 

II.4.6 Obtener por parte del “Contratista de Obra”, la certificación de calidad de 
los materiales, insumos y equipos, que así lo requieran, antes de ser 
utilizados en la obra. 

II.4.7 Verificar que las pruebas de control de calidad efectuadas por el 
laboratorio del “Contratista de Supervisión”, cumplan con las 
especificaciones y normas de calidad aplicables (que en su caso 
apliquen). 

II.4.8 El “Contratista de Supervisión” deberá, en caso de detectar variaciones 
desfavorables con respecto al programa de obra autorizado, proponer 
acciones correctivas que dentro del marco del programa autorizado, se 
puedan implementar antes de proponer la reprogramación general de los 
trabajos. 

II.4.9 El “Contratista de Supervisión” conjuntamente con la “Residencia de 
Obra”, evaluarán en forma periódica el avance de los trabajos y debe 
revisar en caso de que existan las justificaciones correspondientes, la 
reprogramación propuesta por el “Contratista de Obra”. 

II.4.10 Cuando apliquen penas convencionales, el “Contratista de Supervisión” 
debe comunicar a la “Residencia de Obra” la aplicación de éstas, 
indicando las causas que las motivaron, determinando el monto de las 
retenciones o penas convencionales definitivas correspondientes. 



 

 
 

Página 43 de 45 

Subdirección	
  Servicios	
  Grales.	
  

II.4.11 Será responsabilidad de el “Contratista de Supervisión” conciliar con el 
“Contratista de Obra” los trabajos ejecutados y por estimar, cuidando que 
éstos se den dentro de los plazos establecidos en la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, registrándolos 
en la Bitácora electrónica de obra pública, para posteriormente determinar 
su procedencia, a fin de que el “Contratista de Obra” elabore y presente la 
estimación para su revisión. 

II.4.12 Debe revisar y autorizar los números generadores de los trabajos 
ejecutados procedentes, que presente el “Contratista de Obra” verificando 
su correcta ejecución física en campo, para ser considerada en las 
estimaciones, las cuales deben ser firmadas por el “Contratista de Obra” y 
el “Contratista de Supervisión”, previamente a la autorización de la 
“Residencia de Obra”. 

II.4.13 En caso de que exista la instrucción por parte del CIBNOR, S.C. para la 
ejecución de conceptos no previstos en el alcance original del contrato de 
la obra, el “Contratista de Supervisión” revisará, conciliará y emitirá su 
opinión con la motivación y fundamentación legal respectiva, 
sometiéndolas a consideración de la “Residencia de Obra”. 

II.4.14 Verificar que en obra, se efectúen las instalaciones, montajes, pruebas, 
puesta en operación, capacitación, entrega de manuales y garantías de 
los equipos de instalación permanente; que en su caso apliquen. 

II.4.15 Verificar que el “Contratista de Obra” tome las medidas necesarias para 
evitar daños a la infraestructura del CIBNOR, S.C. instalaciones o 
equipamiento durante el desarrollo de los trabajos, de presentarse éstos, 
conjuntamente con la “Residencia de Obra” determinar las soluciones y 
vigilar que el “Contratista de Obra” aplique las medidas correctivas. 

II.4.16 Será responsabilidad del “Contratista de Supervisión” verificar que el 
“Contratista de Obra” cumpla con las normas de Protección Civil, para los 
trabajadores. 

 
II.5 En el Control, Seguimiento Administrativo y Legal del Contrato de Obra. 

 
II.5.1 El “Contratista de Supervisión” debe, integrar, clasificar y resguardar copia 

de los documentos que conformarán el “Expediente Administrativo de 
Obra”. 

II.5.2 Verificar que se hayan entregado en tiempo y forma las fianzas 
correspondientes. 

II.5.3 Apoyar a la “Residencia de Obra”, en la atención que se otorgue al 
personal que lleve a cabo auditorías internas y externas. 

II.5.4 Verificar que el “Contratista de Obra” de aviso sobre la terminación de los 
trabajos, integrando conjuntamente con la “Residencia de Obra”, el 
finiquito correspondiente, así como el acta de recepción de los trabajos, y 
el acta de extinción de derechos y obligaciones correspondiente. 
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II.5.5 En caso de suspensión de obra y/o rescisión administrativa del contrato, 
el “Contratista de Supervisión”, verificará que la documentación contenga 
la motivación y fundamentación legal, sometiéndola a consideración y 
autorización del CIBNOR, S.C. asumiendo la responsabilidad de realizarlo 
en los términos que prevé la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

II.5.6 Otras obligaciones no mencionadas en los apartados anteriores, se 
regirán por lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

 

III. Requerimientos para los Servicios de Supervisión externa. 
 

III.1 Plantilla mínima del Personal Técnico: 
 
1 Superintendente de Supervisión 
1 Supervisor de proyecto y Obra Civil 
1 Topógrafo y Equipo necesario 
1 Auxiliar de Control Documental 
1 Especialista en Instalaciones Eléctricas 
1 Especialista en Voz y Datos 
1 Especialista en Instalaciones Hidrosanitarias 
 

III.2 Equipo Científico de Comunicación y de Cómputo.  
 

La supervisión debe contar con los equipos de comunicación y de cómputo para 
desarrollar sus servicios de manera eficiente, cumpliendo con los requerimientos 
del CIBNOR, S.C. 

De manera enunciativa más no limitativa, a continuación se describen los 
equipos que “El Contratista de Supervisión” debe considerar para la obra, siendo 
estrictamente responsabilidad de éste, proponer la cantidad de cada uno de ellos 
y tiempos de utilización para la correcta ejecución de los servicios. 

III.2.1 Equipo de Comunicación: Teléfono celular 

III.2.2 Equipo de Cómputo: 

III.2.2.1 Computadoras de escritorio.  

III.2.2.2 Impresora láser. 

III.2.3 Cámara fotográfica digital mínimo de 12 mega pixeles. 

III.3 Oficinas de Campo para en la obra, suficientes para toda la plantilla del 
personal instalado en obra; deberán contener los servicios básicos 
necesarios. 

 

IV. Producto Esperado. 
 

IV.1 Informes Semanales y Mensuales. 
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El “Contratista de Supervisión” debe, elaborar y entregar a la “Residencia de 
Obra”, un informe semanal del avance físico-financiero, los reportes de 
cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, 
maquinaria, y equipo; las minutas de trabajo; los cambios efectuados o por 
efectuar al proyecto ejecutivo; comentarios explícitos de las variaciones 
registradas en el periodo, en relación a los programas convenidos, así como la 
consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de las 
obras y las acciones tomadas al respecto, y memoria fotográfica, haciendo un 
diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de el 
“Contratista de Obra”, planteando en su caso las medidas preventivas y/o 
correctivas correspondientes. 

Elaborar informes ejecutivos mensuales del estado de la obra, en el que se 
integre a manera de resumen la información incluida en los reportes semanales. 
Dicha información será parte del “Expediente Administrativo de Obra”. 

El informe mensual incluirá los resultados que se obtengan de la revisión de la 
calidad de los materiales y equipamiento utilizados en la ejecución de la Obra. 

A la conclusión de la construcción el “Contratista de Supervisión” en apoyo a la 
“Residencia de Obra”, presentará un informe en el cual detalle el estado 
contable, técnico, administrativo y legal del contrato de la ejecución de la obra, y 
el de los servicios contratados. 

El “Contratista de Supervisión” debe entregar en tiempo y forma; los reportes 
semanales todos los lunes antes de las 10:00 hrs. del día; los mensuales los 
primeros dos días hábiles del mes inmediato siguiente al que se informa. 

Los Informes ejecutivos deben ser entregados a la “Residencia de Obra” en las 
siguientes dos modalidades: 

� En forma impresa en original y una copia, adjuntando en su caso memorias 
de las modificaciones en el proyecto, los cálculos, los planos 
correspondientes y la memoria fotográfica. 

� Archivo digital. 


